



=== Vote électronique 5 janvier 2016 ===

**Acte 2016-01-05-22**

**Objet : validation de la phase esquisse de l'architecte**

Le comité de gestion valide l'esquisse à l'unanimité sous condition de respecter le coût des travaux de 3M7 dollars annoncé dans l'Acte d'Engagement et validé par l'architecte. Par ailleurs les modifications ci-après sont demandées.

**Votant(s) : 5**

**Oui : 5**

**Non : 0**

**Abstention : 0**

**Liste des modifications demandées :**

- 1- Inverser l'emplacement du bureau CPE et celui du surveillant
- 2- Salle de repos en échange avec la salle d'orientation
- 3- Mettre la salle orientation à côté du bureau du surveillant (au lieu de mettre la salle de stockage)
- 4- Mettre la salle de stockage à la place de la salle de repos
- 5- Mettre l'espace de restauration pour les enseignants sur le côté nord. Mettre un mur et 2 portes pour sécuriser le bâtiment et empêcher toute intrusion via la salle de restauration.
- 6- Rajouter une porte supplémentaire, salle d'élevage au niveau 2.
- 7- Déplacer les tableaux de toutes les classes.
- 8- Modifications (déplacements des portes) pour le local informatique et de stockage (Il y a un espace de stockage en trop) et ouverture du serveur vers le bureau.

**La Présidente du CoGes**

